

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง)

(1) กิจกรรม	(2) แผนทั้งปี					(3) ผลผลิต								(4) เบิกจ่าย		(5) หมายเหตุ
	งบประมาณ จำนวนเงิน (บาท)	เป้าหมาย (ต่อปี)			จำนวน				ครั้ง		คน		เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี		
		จำนวน	ครั้ง	คน	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี				
1.1 สนับสนุนการบริหารประสานงานติดตามผลการจัดการองค์กรลุ่มน้ำ																
1.1.3 การประสานงานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ	300,000	1	สกล.	-	-	-	สกล.	-	สกล.	-	-	-	-	30,290.00	59,486.69	
1.1.4 สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรลุ่มน้ำ																
1) การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ	ร่วมกับ สปส.ปิงตอนบน															
2) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ	ร่วมกับ สปส.ปิงตอนบน															
3) การประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัด	90,000	3	คณะ	6			คณะ		คณะ							
4) การประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขา (6 สาขา)	160,000	6	คณะ	12			คณะ		คณะ							
1.1.5 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (2 เครือข่าย)	100,000	2	เครือข่าย	2			เครือข่าย		เครือข่าย							
1.1.6 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) (1 สกล ฯ ละ 7 กลุ่มเครือข่าย)	210,000	7	เครือข่าย	7			เครือข่าย		เครือข่าย							
รวม	860,000													30,290.00	59,486.69	
1.2 การพัฒนาเครื่องมือกลไกและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																
1.2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ	150,800	2	ครั้ง													
1.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	59,000	1	ครั้ง													
รวม	209,800															
1.3 การเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน																
1.3.1 การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	90,600	2	จังหวัด				จังหวัด		จังหวัด							
1.3.5 การเผยแพร่ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ	90,000	ผลิตสื่อฯ					ครั้ง		ครั้ง							
1.3.6 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ (เวทีชาวบ้าน)	118,600	5	ครั้ง				ครั้ง		ครั้ง							
รวม	299,200															
รวมทั้งสิ้น	1,369,000													30,290.00	59,486.69	

(6) สรุปผลการเบิกจ่าย.....4.35 %

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน

(นายราชันย์ หนองเอี่ยน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

1,369,000 บาท

330,565.40 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอุทัย สุวรรณโณ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

(ลงชื่อ).....รับทราบ/เห็นชอบ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด

งวดที่ 1

งวดที่ 2